



বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)  
৬৮/২, পুরানা গল্টন  
ঢাকা-১০০০

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মসম্পন্নতা, ২০২২-২০২৩ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি থেকে মার্চ-২০২৩) :

ক্রম	কর্মসম্পন্নতা ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পন্নতা সূচক	একক	কর্মসম্পন্নতা সূচকের মান	পর্যায় ২০২২-২০২৩					বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ)-২০২৩
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] সেবা সহজীকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজীকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৪/২০২৩	১১/০৪/২০২৩	১৮/০৪/২০২৩	২৪/০৪/২০২৩	৩১/০৪/২০২৩	সংস্থার লিড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সেবা সহজীকরণ) সেবাটি বাস্তবায়নের পর্যায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।
			[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	...	...	১১.১০.২০২২ তারিখে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
			[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু রাখা	তারিখ	৭	০৪/০৪/২০২৩	১১/০৪/২০২৩	১৮/০৪/২০২৩	২৪/০৪/২০২৩	৩১/০৪/২০২৩	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু রয়েছে। (০১.০১.২০২৩)	
			[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিশ্চিতকৃত	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	৩০.৫৩% নোট নিশ্চিতকৃত

*Amir*

*[Signature]*



ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					বাহ্যিক অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ)- ২০২৩
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
				[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	০	৮০%	৭০%	৬০%	৫৫%	৫০%	অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মহাপরিচয় বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	০	১৫/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০২/০২/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	০২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মহাপরিচয় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
				[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচয় বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	২	০২/০২/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	২৩/০২/২০২৩	২৩/০২/২০২৩	০২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মহাপরিচয় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি ও উচ্চবর্তী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	০	০২/০৫/২০২৩	০৫/০৬/২০২৩	--	--	....	দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি ও উচ্চবর্তী উদ্যোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন করা হবে।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	দক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ)- ২০২৩
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
			[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	তারিখ	৪	৩১/১০/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ৩০.১০.২০২২ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
				[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	৩	২	---	১	---	---	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[২.১] তথ্য বাতায়ন স্থাপনাদিকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন স্থাপনাদিকৃত (গ্রেমসিক ডিভিও)	সংখ্যা	৬	৪	৩	---	২	---	তথ্য বাতায়ন স্থাপনাদিকরণ করে ০২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	---	---	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

*Amir*

*Hossain*