

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

68/2 Purana Paltan, Dhaka-1000

Annual Procurement Plan for "Promoting audio visual news & capacity building of BSS Journalists for creating audio visual news" Project.

Ministry: Ministry of Information and Broadcasting

Implementing Agency: Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

Session: 2022-2023


Total Allocation: Tk. 3650.44 Lakh

Head of Procuring Entity Name: Managing Director & Chief Editor, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS),

Package No	Description of Procurement and Item	Item	Quantity (Nos.)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk	Installation/Commissioning	Budget Allocation (in Lakh Tk)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Tentative time for Invite/Advertise Tender/Notice	Tender/Proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Consent for Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time of Completion of Contract	Comments	
GD-1	Production control room for news with 4 camera news studio (with 4 NLE)	Item-2	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	335.10	231.00	135.00	248 Days	-	April 28, 2022	June 28, 2022	August 08, 2022	August 16, 2022	August 23, 2022	August 30, 2022	September 08, 2022	December 31, 2022		
	ENG Camera & HD/3G/BB based News gathering system (25 camera and accessories)	Item-3	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	247.40		100.00												
	Media Server & NRCS and others	Item-4	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	93.60		40.00												
	Plasma for studio & and accessories	Item-5	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	127.00		50.00												
	Video server (Network storage)	Item-6	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	37.00		15.00												
	Video wall for news studio	Item-7	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	215.30		90.00												
	Live broadcasting transmitter over 3G/4G/LTE/wifi/winmax network	Item-8	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	95.57		40.00												
	LED Display Monitor	Item-9	2 Unit	OTM	MD&CE BSS	GOB	500.00		200.00												
	News Room Computer System	Item-10	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	349.25		140.00												
	Off-line graphics system	Item-11	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	122.15		50.00												
	Archive system	Item-12	Lot	OTM	MD&CE BSS	GOB	368.40		140.00												
GD-2	Microbus	Item-1	4 Unit	OTM	MD&CE, BSS	GOB	160.00														70.00
works-01	Civil works (Office Renovation)	-	14 000 Sft	OTM	MD&CE BSS	GOB	535.00		147.00	203	-	October 10, 2022	October 31, 2022	December 07, 2022	December 14, 2022	December 21, 2022	December 30, 2022	January 06, 2022	April 30, 2022		
	Total=	-	-	-	-	-	3185.77	231.00	1217.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 এ বি এম মাহবুব হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 "স্বাধীনতা সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও"

Package No	Description of Procurement and Item	Quantity (Nos.)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk	Budget Allocation (in Lakh Tk)	Time Code for Process	Publication of Invitation Application Notice	Last date of Application	Formation of selection committee	Shorting of Application	Recruitment Exam	Final Selection	Issuance of Appointment Letter	Joining	Comments
GD-3	Recruitment of technical staff	19 Person	Invitation of Application	MD&CE BSS	GOB	76.10	22.00	61 Days	August 01, 2022	August 16, 2022	August 10, 2022	August 25, 2022	September 10, 2022	September 20, 2022	September 25, 2022	October 01, 2022	


 এ বি এম মাহবুব হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 "অডিও ভিজুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও
 ভিজুয়াল সংবাদ তৈরীতে বাসস'র ক্ষমতাসম্পন্ন
 সফর্মতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা "অডিও ভিজুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজুয়াল সংবাদ তৈরীতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

অর্থবছর: ২০২২-২০২৩

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬৫০.৪৪ লক্ষ টাকা।

পণ্য:

প্যাকেজ নং	ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	দরপত্র প্রস্তাব আহ্বান ও পদ্ধতি	প্রাক দরপত্র সভা	দরপত্র/প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরণ	মূল্যায়ন	কৃতকার্য প্রস্তাব/পরনাতা নির্বাচন এবং এওয়ার্ড প্রদান	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি সম্পাদনা দন	কার্য সম্পাদন/সমাপ্তি	মন্তব্য
জিডি-১	১	প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুম ফর নিউজ উইথ এটি ক্যামেরা নিউজ স্টুডিও (উইথ ৪ লাইন)	সংখ্যা	৫ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৩৫.১০	১৩৫.০০	২৮ এপ্রিল ২০২২ (আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র)		২৮ জুন, ২০২২	০৮ আগস্ট, ২০২২	২৩ আগস্ট, ২০২২	৩০ আগস্ট, ২০২২	০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২	৩১ ডিসেম্বর ২০২২	
	২	ইএনজি ক্যামেরা ও এইচডি/৩জি/বিবি বেইন্ড নিউজ গ্যাদারিং সিস্টেম (২৫ ক্যামেরা ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ)	সংখ্যা	২৫ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২৪৭.৪০	১০০.০০									
	৩	মিডিয়া সার্ভার ও এনআরসিএস এবং অন্যান্য	সংখ্যা	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৯৩.৬০	৪০.০০									
	৪	স্টুডিও'র জন্য প্রাক্কমা এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১২৭.০০	৫০.০০									
	৫	ভিডিও সার্ভার (নেটওয়ার্ক স্টোরেজ)	সংখ্যা	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৭.০০	১৫.০০									
	৬	নিউজ স্টুডিওর জন্য ভিডিও ওয়াল	ইউনিট	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২১৫.৩০	৯০.০০									
	৭	লাইভ ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিটার ওভার ৩জি/৪জি/এলটিই/ওয়াইফাই/উইনম্যাক্স নেটওয়ার্ক	সংখ্যা	৪ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৯৫.৫৭	৪০.০০									
	৮	১০x১৫ ফুট এলইডি ডিসপ্লে মনিটর	সংখ্যা	২ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৫০০.০০	২০০.০০									
	৯	নিউজ রুম কম্পিউটার সিস্টেম; এবং ল্যাপটপ	সংখ্যা	২৫৮ টি	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৪৯.২৫	১৪০.০০									
	১০	অফ-লাইন গ্রাফিক সিস্টেম	সংখ্যা	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১২২.১৫	৫০.০০									
	১১	আর্কাইভিং সিস্টেম	খোক	১ সেট	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩৬৮.৪০	১৪০.০০									
মোট ১টি প্যাকেজে								২৪৯০.৭৭	১০০০.০০									

পূর্ত কাজ:

প্যাকেজ নং	লট	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	দরপত্র প্রস্তাব আহ্বান ও পদ্ধতি	প্রাক দরপত্র সভা	দরপত্র/প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরণ	মূল্যায়ন	কৃতকার্য প্রস্তাব/পরনাতা নির্বাচন এবং এওয়ার্ড প্রদান	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি সম্পাদনা দন	কার্য সম্পাদন/সমাপ্তি	মন্তব্য
পূর্ত-২	একক	অফিস ভবন সংস্কার (আনুমানিক ফ্লোর এরিয়া ১৪০০০ বর্গফুট এবং ফেস লিপটিংসহ চার দিকের সংশ্লিষ্ট কাজ)	সাইট	খোক	ওটিএম (ই-জিপি)	হোপ	জিওবি	৫৩৫.০০	১৪৭.০০	অক্টোবর ১০, ২০২২	--	অক্টোবর ৩১, ২০২২	ডিসেম্বর ০৭, ২০২২	ডিসেম্বর ১৫, ২০২২	ডিসেম্বর ২১, ২০২২	ডিসেম্বর ৩০, ২০২২	এপ্রিল ৩০, ২০২৩	
উপ-মোট =								৫৩৫.০০	১৪৭.০০									

এ বি এম মাহবুব হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
"অডিও ভিজুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও
ভিজুয়াল সংবাদ তৈরীতে বাসস'র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।"

গাড়ী ক্রয়:

প্যাকে ক্র. নং	লট	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২- ২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	বরপত্র প্রস্তাব অঙ্কন ও পদ্ধতি	প্রাক বরপত্র সভা	বরপত্র/ প্রস্তাব রাখিল ও উন্মুক্তকরন	মূল্যায়ন	কৃতকার্য প্রস্তাব/বরদাতা নির্বাচন এবং এওয়ার্ড প্রদান	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি সম্পাদনা নন	কার্য সম্পাদন / সমাপ্তি	মন্তব্য
ক্রিডি- ২	একক	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	৪টি	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৬০.০০	৭০.০০	সেপ্টেম্বর ১০, ২০২২	-	অক্টোবর ০১, ২০২২	নভেম্বর ০৭, ২০২২	নভেম্বর ১৪, ২০২২	নভেম্বর ২১, ২০২২	নভেম্বর ৩০, ২০২২	মার্চ ৩০, ২০২৩	অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষ
উপ-মোট =								১৬০.০০	৭০.০০									

নিয়োগঃ

ক্রমিক	উপক্রমিক	বিবরণ	একক	পরিমাণ	পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	আবেদনের শেষ তারিখ	বাছাই কমিটি গঠন	আবেদনপত্র বাছাই	নিয়োগ পরীক্ষা	চূড়ান্ত নির্বাচন	নিয়োগপত্র প্রদান	যোগদান	মন্তব্য
০১	১.১	কারিগরি কর্মী নিয়োগ	জন	১৯ জন	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৭৬.১০	২২.০০	আগস্ট ০১, ২০২২	আগস্ট ১৬, ২০২২	আগস্ট ১০, ২০২২	আগস্ট ২৫, ২০২২	সেপ্টেম্বর ১০, ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০, ২০২২	সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২২	অক্টোবর ০১, ২০২২	
উপ-মোট =								৭৬.১০	২২.০০									



এ বি এম নাহিম হোসেন
সকল পরিচালক (উপসচিব)
"অডিও ভিডিও সঞ্চয় প্রদান এবং অডিও
ভিডিও সঞ্চয় ১৩৫টি বার্ষিক সাংবাদিকদের
সফলতা বৃদ্ধি" দীর্ঘক প্রকল্প

প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক	উপ-ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা	মোট	ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	গড় ব্যয় (টাকা)	প্রশিক্ষণ ভানু	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন	প্রশিক্ষণ আয়োজন	ট্রায়াল রান	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পাইলটিং	মন্তব্য	
০২	২.১	সাংবাদিক, কর্মকর্তা/ কারিগরি স্টাফদের অডিও ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষনসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ	৩০ জন	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ	হোপ/পিডি	জিওবি	২০.০০	৫.০০	৫দিন	-	বাসস/বিসিটি আই/পিআই বি	অক্টোবর ১৫, ২০২২	অক্টোবর ২৫, ২০২২	ডিসেম্বর ০১, ২০২২	ডিসেম্বর ১১, ২০২২	ডিসেম্বর ২০, ২০২২		
উপ-মোট=								২০.০০	৫.০০										
সর্বমোট =								৩২৮১.৮৭	১২৪৪.০০										